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TØ - Tilrigning af byggeplads

Hus nr. 2

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 4

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 6

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 8

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 10

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 35 Uge 36 Uge 37Uge 32 Uge 33 Uge 34

Tronnehaven Ordre nr. 610164
Uge 29 Uge 30 Uge 31Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24
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Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 35 Uge 36 Uge 37Uge 32 Uge 33 Uge 34

Tronnehaven Ordre nr. 610164
Uge 29 Uge 30 Uge 31Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24

Hus nr. 12

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 14

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 16

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 18

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 20

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore
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Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 35 Uge 36 Uge 37Uge 32 Uge 33 Uge 34

Tronnehaven Ordre nr. 610164
Uge 29 Uge 30 Uge 31Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24

Hus nr. 22

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 24

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 26

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 1

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore

Hus nr. 3

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore
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Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 35 Uge 36 Uge 37Uge 32 Uge 33 Uge 34

Tronnehaven Ordre nr. 610164
Uge 29 Uge 30 Uge 31Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24

Hus nr. 5

TØ - udskæring af fuger - demontering af div.

TØ - Afrensning af facader

MA - Maling af facader, karnapper, skure

VVS - Demontering af radiatore

TØ - Montering af vinduer samt diverse

VVS - Genmontering af radiatore
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